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A 2025. aprilis 3. napon kelt megkeresésével kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Kézpont Emberi Er6forras,
Kozlekedési, Komyezeti és Energiahatékonysagi Fejlesztési Programok Végrehajtasaért Felelos
Fdigazgatosaga (a tovabbiakban: Iranyito Hatdsag) az alabbiakrol tajékoztatja Onoket.

Az EFOP-4.1.5-16-2017-00171 projekt célja volt a tanulast, az oktaték mindennapi munkajat segitd
eszkozok beszerzésre, valamint, nagyobb részben a Tiszapiispoki Altalanos Iskola felijitisa: belsé udvar
részbeni lefedése, tornaterem feliijitasa (tobbek kozott () tetShdszigetelés, vizszigetelés, Oj nyildszarok
beépitése, 0j sportpadld), 1j kazdnhazak kialakitasa, kazanok cseréje, épiilet projekt altal érintett részeinek
hoszigetelése, nyilaszardk cseréje, pillérek erbsitése, repedések javitisa a falakon, hianyzo udvari burkolat
kiépitése a szitkséges vizelvezetéssel, illetve kerékpartarold épités, a régi sériilt valyogfalak bontasa,
korszerii falazéanyaggal torténd Ojraépitése, étkezd bovitése, orvosi szoba kialakitasa, akadalymentes
mosdo kialakitdsa, illetve projektaranyos akadalymentesités. A projektbol megvaldsult az Gj kazanhazak
kialakitasa, kazanok cseréje, hidnyzd udvari burkolat kiépitése a sziikséges vizelvezetéssel, valamint az
iskola tetdhéjazatanak cseréje lemeztetore.

Az Iranyité Hatosag a projektben SZ-2023-0488 azonosité szamon szabalytalansagi eljarast folytatott le,
melynek jogkdvetkezménye a tamogatasi jogviszony elallassal torténd megsziintetése és 181 699 938 Ft
visszakdvetelése lett.

A szabalytalansdgi eljaras lefolytatasara az alabbiak miatt keriilt sor:

1. A projekt fizikai befejezésének hatarideje 2022, szeptember 30. napja volt, igy a
Kedvezményezettnek a zaro elszamolast 2022. december 31. napjaig kellett volna benyijtania,
melynek a 2023, jurus 13-an kelt ,,Felszolitds zard kifizetési igénylés benyujtisira” targyud levet
kévetden sem tett eleget. Ennek hidnyaban az Iranyité Hat6sag nem tudott meggy6zdédni arrol, hogy
a projekt a tamogatasi szerzddésben foglaltaknak megfeleléen valosult-¢ meg.
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A Kedvezményezett nemzeti, nyilt kdzbeszerzési eljaras keretében szerzddést kotott a Tiszapiispoki
Altalanos Iskola tornatermének és kapcsolodd helyiségeinek teljes korii felujitasara, az udvar
korszeriisitésére. Az Iranyi{td Hatdsig 2023. szeptember 7-én lefolytatott rendkiviili helyszini
ellendrzés keretében megallapitotta, hogy a vallalt eredmény nem teljesiilt. (A tornaterem és a
kiszolgalo helyiség allaga az €16z helyszini ellenérzéshez — 2021. szeptember 8 — képest romlott,
kivitelezési tevékenységben elorehaladas nem volt tapasztalhato.) Figyelembe véve, hogy a projekt
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miiszaki-szakmai tartalma csekély részben valdsult meg, felmeriilt annak gyanija, hogy a
tamogatast a Kedvezményezett nem a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelen hasznlta fel.

Az eljaras sorin a Kedvezményezett a szabalytalansigi gyaniival kapesolatban észrevételt nem tett, mindkét
gyanupont esetében megéllapitasra keriilt a szabalytalansag ténye. A szabéilytalansagi dontés 2024, majus
27-én emelkedett jogerre.

Az elallas kapcsan a kvetelés elbirdsra keriilt 2024, jinius 21-én és a 0004215-072/2017/, IKT-2017-104-
11-00011065/0000284 iktatészami ,,Eldllds tamogatasi szerzodéstol és fizetési felszolitas™ targyn levél
keriilt kikiildésre. A kdvetelés fennallo dsszege 2025, aprilis 14. napon:

Toke; 181 699 938 Ft

Ugyleti kamat: 7 348 412 Ft

Késedelmi kamat: 368 524 Ft

Osszesen: 189 416 874 Ft

A kévetelés Gsszege naponta dsszesen 5 973 Ft-tal ndvekszik (ebbél iigyleti kamat 4 481 Ft, mig késedelmi
kamat 1 492 Ft).

A szerzbdés megsziintetésére technikailag még nem volt lehetéség, mivel az Orszagos Roma Onkormanyzat
megsziinésével az ellasrél sz6ld tajékoztatd levelet t5bb izben sem sikeriilt postai iiton kézbesiteni, mivel
leszerelték a postaladat.

A folyamatot késleltette, hogy az Orszigos Roma Onkormanyzat atalakulasat kovetden az ij szervezet, a
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hozza az EPTK feliilethez. A probléma megoldasihoz fejlesztdi adatjavitasra volt szilkség, mely 2025.
februar 10-én késziilt el. Mivel azota sem érkezett be a név és képviseld valtozas vonatkozasaban madositasi
igény, felszolitas keriilt kikiildésre a Kedvezményezett felé, mely alapjan a bejelentés hatarideje: 2025.
aprilis 12,

Ezzel egyidejiileg az Irdnyito Hatdsig ismételten megkisérelte az elallasrol szol6 tajékoztatas kikiildését,
melyet 2025. aprilis 9. napon atvettek.

Felhivjuk figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 253.1. pontja alapjan a kovetelés
visszafizetésének részletekben torténd teljesitését kérheti.

Budapest, 2025. é4prilis 15.

Tisztelettel,
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